Sistema Mão na Roda

Início: 01/11/14 ID: 1

Término: 28/05/15 Dur: 149 dias


Concl.: 0%


Gerenciamento do Projeto

Início: 01/11/14 ID: 2

Término: 13/11/14 Dur: 10 dias

Concl.: 0%





## Concepção

Início: 14/11/14 ID: 16
Término: 20/11/14 Dur: 5 dias

Concl.: 0%

# Premissas e Restrições

Início: Identificação: 17
Término: Dur: 1 dia

Rec:

### **Estudo de Viabilidade**

Início: 15/11/14 ID: 18
Término: 18/11/14 Dur: 3 dias

Concl.: 0%

Revisão do Project Charter

 Início:
 Ter 18/11/14
 Identificação:
 22


 Término:
 Ter 18/11/14
 Dur:
 1 dia

# Pesquisa

Início: 20/11/14 ID: 23

Término: 21/11/14 Dur: 2 dias

Concl.: 0%



### Cronograma

Início: Seg 03/11/14 Término: Seg 03/11/14 Identificação: 5

Dur: 1 dia

Rec:

Orçamento

Cronograma

Início: Seg 03/11/14 Término: Seg 03/11/14 Identificação: 6

Dur: 1 dia

Rec:

Rec:

### WBS

Início: Sex 07/11/14

Identificação: 10

Término: Sex 07/11/14

Dur:

1 dia

- -

Início: Seg 10/11/14

Identificação: 11

Término: Seg 10/11/14

Dur:

1 dia

Rec:

### Orçamento

Início: Seg 10/11/14

Identificação: 13

Término: Seg 10/11/14 Dur: 1 dia

Rec:

Plano de Riscos

Início: Ter 11/11/14

Identificação: 14

Rec:

Término: Ter 11/11/14

Dur:

1 dia

Plano de Qualidade

Início: Qua 12/11/14

Identificação: 15

Término: Qua 12/11/14

Dur:

1 dia

Pesquisa com usuáriosInício:Identificação: 19Término:Dur: 1 diaRec:

Avaliação de Custos
Início: Dom 16/11/14 Identificação: 20
Término: Dom 16/11/14 Dur: 1 dia
Rec:

Relatório de Viabilidade
Início: Seg 17/11/14 Identificação: 21
Término: Seg 17/11/14 Dur: 1 dia
Rec:

Relatório de Pesquisa técnica

Início: Identificação: 24

Término: Dur: 1 dia

Rec:

Apresentação de relatório de pesquisa técnico

Início: Identificação: 25
Término: Dur: 1 dia

Rec:

Desenvolvimento

Início: 22/11/14 ID: 26

Término: 09/04/15 Dur: 100 dias

Concl.: 0%

Análise e Modelagem

Início: Identificação: 27

Término: Dur: 2 meses


Rec:


**Gerenciar Funcionários (CRUD)** 

Início: 15/01/15 ID: 28

Término: 04/02/15 Dur: 15 dias

Concl.: 0%





Plano de Riscos
Início: Seg 03/11/14 Identificação: 7
Término: Seg 03/11/14 Dur: 1 dia
Rec:
Plano de qualidade
Início: Seg 03/11/14 Identificação: 8
Término: Seg 03/11/14 Dur: 1 dia
Rec:
Rec:

Codificação

Início: Identificação: 29

Término: Dur: 15 dias

Rec:

**Gerenciar Vendas (CRUD)** 

Início: 05/02/15 ID: 30

Término: 25/02/15 Dur: 15 dias

Concl.: 0%

Codificação

Início: Identificação: 31

Término: Dur: 15 dias

### **Gerenciar Produtos (CRUD)**

Início: 26/02/15

ID: 32

Término: 18/03/15

Dur: 15 dias

Concl.: 0%

### Testes em campo

Início: 10/04/15 ID: 37

Término: 21/05/15 Dur: 30 dias

Concl.: 0%

Teste

Início: Sáb 11/04/15 Identi

Identificação: 38

Término: Qui 21/05/15 Dur: 30 dias

Rec:

#### Relatório de não conformidade

Início: Sex 10/04/15 Identificação: 39
Término: Ter 14/04/15 Dur: 3 dias


Rec:

#### Plano de testes

Início: Sex 10/04/15 Identificação: 40
Término: Sex 10/04/15 Dur: 1 dia

_				~
Re	latorio	ah r	homol	ogação
		<i>,</i>		O D u C u C

Início: Sex 22/05/15 Identificação: 41
Término: Seg 25/05/15 Dur: 2 dias



CodificaçãoInício:Identificação: 33Término:Dur: 15 dias

Rec:

**Gerenciar Riscos (CRUD)** 


Início: 19/03/15 ID: 34 Término: 08/04/15 Dur: 15 dias

Concl.: 0%

Codificação

Início: Identificação: 35

Término: Dur: 15 dias



Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Marco critica Inserido critica Inserido critico Inserido (Pitco Data: Qua 05/11/14  Marco critica Marco critica Marco critica Marco critica Marco critica Marco de critica Marco critica					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Não crítica Inserido crítico Inserido Inserido Inserido Resumo do projeto Marco Marco Marcada como crítica Crítica realçada Não crítica realçada					
Projeto: PGP Data: Qua 05/11/14  Marco Marco Marco Marcada como crítica  Resumo do projeto Crítica realçada  Não crítica realçada		Crítica	Resumo	Crítica externa	
Marco Marcada como crítica Crítica realçada  Resumo crítica Marcada Não crítica realçada		Não crítica	Inserido crítico	Externo	
Marco Marcada como crítica Crítica realçada  Resumo crítica Marcada Não crítica realçada	Projeto: PGP	Marco crítico	Inserido	Resumo do projeto	
Resumo crítica Marcada Não crítica realçada	Data: Qua 05/11/14		Marcada como crítica		
Página 26				. 120 circua realiçada	